

Chantiers nature de bénévoles-volontaires

Métiers et formation



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

3.1 - La préparation

"La phase de préparation est essentielle. Elle doit laisser le moins de place possible au flou, pour que tout soit calé et que l'on évite la plupart des problèmes qui pourraient survenir lors du chantier".

Hugues DESREUMAUX - PNR Caps et Marais d'Opale

3.1.1 Phase préliminaire

Elle permet de poser les premières bases du projet, de vérifier que le chantier est réalisable et d'obtenir l'accord des principaux intéressés.

Informations complémentaires	Tâche à réaliser
Partie I	Définition du contenu et des objectifs
Partie II – ch. 7 Partie II – ch. 6	Etude de faisabilité (travaux réalisables par des bénévoles, possibilité d'hébergement à proximité du site...)
Partie II – ch. 4	Rencontre avec la commune, le propriétaire, la population...
Annexe n° 7	Moyens et méthodes existants (y a-t-il eu des expériences similaires ?) Dates envisageables (fonction de la météo, accessibilité, des périodes de chasse et de reproduction)
Tableau p. 68	Durée approximative (fonction de la quantité de travaux, de l'encadrement et de l'hébergement disponible, ou du nombre de bénévoles)
Partie II – ch. 8	Coûts approximatifs et financements possibles Accord de principe (propriétaire, hiérarchie...)
Partie III – ch. 3	Définition des indicateurs qui serviront dans la phase d'évaluation

3.1.2 Phase de préparation

Elle permet de préciser un certain nombre de points, de chiffrer la plupart des besoins et d'impliquer les partenaires.

Tâche à réaliser	Informations complémentaires
Travaux Descriptif des travaux et rédaction d'un cahier des charges Interventions préalables nécessaires et choix d'un prestataire Liste des matériaux et matériels nécessaires et disponibles Choix, achat, location et/ou prêt du matériel Choix et achat des matériaux Exécution des travaux préalables Organisation des travaux	Partie II – ch. 7
Bénévoles Choix du nombre de participants Condition d'accueil des volontaires Recherche Inscription Envoi d'informations	Partie II – ch. 1
Animation et encadrement Choix d'un programme d'animations Choix de l'encadrement Formation des animateurs	Partie II – ch. 2
Communication Présentation de l'action à la population et aux associations locales pour les mobiliser sur le projet Définition d'une stratégie de communication Réalisation des documents de communication Démarrage de la communication pour la recherche des bénévoles	Partie II – ch. 4 Partie II – ch. 1
Finances Estimation des coûts Montage d'un dossier de financement Hébergement, transport Recherche d'un hébergement Réservation hébergement Achat vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel de ménage... Organisation du co-voiturage ou réservation d'un mini-bus	Partie II – ch. 8 Partie II – ch. 6
Assurance et sécurité Signature d'un contrat d'assurance couvrant tous les participants au chantier Préparation de la trousse de secours Formation brevet de secouriste	Partie II – ch. 5 Annexe n° 6
Partenariat Rencontre, échange entre tous les partenaires Visite de terrain Signature d'autorisations préalables Signature de conventions	Partie II – ch. 3 Annexe n° 4

[Haut de page](#)

Tous droits réservés © - Propriété de l'OFB