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Pense-bête pour monter son chander 

2 - La réalisation 

2.1 Phase de démarrage 

"Le rythme et la dynamique des travaux sont essentiels pour 

que le groupe se motive, surtout en début de chantier qui 

conditionne en grande partie la suite des opérations. Si le chantier 

est bien préparé et démarre à un rythme soutenu, un premier 

résultat sera rapidement visible et les jours suivants conserveront 

la même dynamique. A /'inverse, si l'on patauge pendant trois ou 

quatre jours, les petits détails (insignifiants d'habitude) risquent 

de devenir gênants et de gâcher le chantier". 

Tâche à réaliser 

Accueil des bénévoles 

Sécurité 

Expliquer le maniement des outils 

Distribuer une feuille à chaque bénévole rappelant les 

consignes de base 

Avoir toujours sur le chantier: 

- Trousse de secours vérifiée 

- Liste des numéros d'urgence de la zone 

- A boire et à manger 

- Léquipement et les compétences en secourisme et premiers 

soins 

Travaux 

Organ isation du rythme de trava il, constitution des équipes 

Explications sur le site et sa gestion 

Formation aux techniques de gestion 

2.2 Phase de déroulement 

"Adopter des gestes simples, respectueux de l'environnement 

et dans "l'esprit" du chantier nature, aussi bien pendant les travaux 

que dans la vie quotidienne du séjour (tri des déchets, économie 

d 'énergie, repas "terroir' .. . ), donne une autre dimension au projet", 

Tâche à réaliser 

Gestion du budget. des dépenses et tenue des comptes 

Organisation des repas, des tâches ménagères, de la vie 

quotidienne et des loisirs 

Visite et rencontre avec la population locale, les élus, la presse ... 

Gestion du groupe et débriefing régulier avec les bénévoles 
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