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Ce pense-bête accompagnera l'organisateur de chantier tout au 

long de son projet pour lui éviter d'en oublier la moitié en route. 

Trois grandes phases: préparation, réalisation et évaluation. 

Dans la colonne de gauche sont rappelées les tâches à réaliser. 

La colonne de droite renvoie aux différents chapitres du guide 

pour trouver des informations et des explications. 

Dans chacune des ces phases, les tâches ne sont pas classées de 

manière chronologiques car certaines peuvent être réalisées 

simultanément. 

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive et peut être adaptée à 
chaque chantier. 

1 - La préparation 

"La phase de préparation est essentielle. Elle doit laisser le 

moins de place possible au flou, pour que tout soit calé et que 

l'on évite la plupart des problèmes qui pourraient survenir lors du 

chantier". 

1.1 Phase préliminaire 

Elle permet de poser les premières bases du projet, de vérifier que 

le chantier est réalisable et d'obtenir l'accord des principaux 

intéressés. 

Tâche à réaliser 

Définition du contenu et des objectifs 

Etude de fa isabilité (travaux réalisables par des bénévoles, 

possibilité d'hébergement à proximité du site ... ) 

Rencontre avec la commune, le propriétaire, la population ... 

Moyens et méthodes existants (y a-t-il eu des expériences 

similaires 7) 

Dates envisageables (fonction de la météo, accessibilité, 

des périodes de chasse et de reproduction) 

Durée approximative (fonction de la quantité de travaux, 

de l'encadrement et de l'hébergement disponible, 

ou du nombre de bénévoles) 

Coûts approximatifs et financements possibles 

Accord de principe (propriétaire, hiérarchie ... ) 

Définition des indicateurs qui serviront dans la phase d'évaluation 
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